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1. Opgave 

1.1.  Opdracht 
De gemeenteraad Heerenveen heeft op 22 september 2022 een motie (bijlage 1) aangenomen waarin wordt 
gesteld dat: 

- De afgelopen jaren de druk door toerisme en recreatie op het gebied Oranjewoud is toegenomen; 

- Er meer culturele en sportieve bezoekers zijn in Oranjewoud; 

- Er door diverse partijen verschillende ambities worden geformuleerd die de druk op het gebied 
verder doen toenemen;  

- Er onrust bij inwoners van Oranjewoud ontstaat over de druk op het parkgebied.  
 
College wordt verzocht op basis van onderzoek naar de druk op het parklandschap Oranjewoud een integrale 
visie en afwegingskader voor het gehele gebied op te stellen. De gebiedsuitwerking vormt na vaststelling een 
basis voor de raad om keuzen te maken voor de ontwikkeling van het gehele gebied Oranjewoud.  
 
In de uitwerking dient nadrukkelijk aandacht te worden besteed aan de toekomstbestendigheid van toerisme 
en recreatie gericht op natuur, erfgoed, economie en cultuur(historie).  

1.2.  Beoogd resultaat 
1. Een gebiedsanalyse met daarin: 

- Kwantificering van het huidige/werkelijke aantal bezoekers verspreid in tijd en ruimte, op basis van 
onderzoek. Daarbij onderscheid te maken tussen a) recreanten afkomstig uit de directe omgeving 
zelf, b) toeristen afkomstig van buiten Oranjewoud en omgeving en c) bezoekers van tijdelijke (al dan 
niet terugkerende) evenementen. 

- Inventarisatie van terugkerende majeure evenementen in het gebied en de druk daarvan ahv. de 
duur en aard van de daarmee samenhangende werkzaamheden. 

- Een inventarisatie van de beleefde drukte in het gebied; wat veroorzaakt de meeste beleving van 
overlast, wanneer en bij wie? 

- Een analyse van de harde en wenselijke opgaven in het gebied om de bestaande waarden en 
kwaliteiten te behouden en versterken. 

- Een analyse van de ecologische draagkracht en van Het Oranjewoud ten aanzien van het menselijk 
medegebruik.  

- Een analyse van de aanbevelingen inzake leefstijlen in het rapport Belevingsmix Oranjewoud (Jorien 
Bouwknegt, Saxxion). 

 
2. Een visie op de toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden en beperkingen voor Het Oranjewoud en directe 
omgeving met een bijbehorend afwegingskader. Ontwikkeling in balans en passend bij de draagkracht en 
draagvlak in het gebied. Daarbij aandacht besteden aan de rol en sturingsmogelijkheden van gemeente en 
overige partijen bij de uitvoering. Sturingsmogelijkheden kunnen in de fysieke ruimte zijn (spreidings-
instrumenten) maar ook instrumenten om het gedrag te beïnvloeden, zoals  bestemmings- management 
(marketingstrategie, beïnvloeden auto gebruik bezoekers, etc…). 
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2. Kaders en afbakening 

2.1.  Bestuurlijke kaders  
In de motie Het Oranjewoud d.d. 22/09/2022 draagt de raad college op: 

- tot afronding van het onderzoek naar de toekomst van Oranjewoud zoals dat is aangekondigd in het 
hoofdlijnenakkoord terughoudend te zijn in het toestaan van majeure culturele, toeristische, 
recreatieve en economische activiteiten - noch in het parkgebied zelf, noch in de aanpalende 
gebieden – die een wezenlijke invloed hebben op de kwaliteit van het landschap in termen van 
natuur, historie, erfgoed en cultuur; 

- de gemeenteraad in positie te brengen door na het onderzoek en uiterlijk voor de perspectiefnota 
2024 een integrale visie en afwegingskader vast te stellen; 

- het betreffende onderzoek met urgentie uit te voeren en dit integraal mee te nemen in de begroting 
2023. 

 
College heeft per brief d.d. 2 november met aanvulling d.d. 29 november (bijlage 2) gesteld dat de motie 
wordt beschouwd als aanvulling op het Hoofdlijnenakkoord van college (zie opdrachtformulering onder 1.1.). 
College geeft in de brief verder aan hoe tot afronding van de analyse en gebiedsuitwerking met majeure 
activiteiten om wordt gegaan. Pas als de gebiedsuitwerking gereed is, kan worden beoordeeld welke 
sturingsinstrumenten effectief en wenselijk zijn, en bijvoorbeeld of het huidige bestemmingsplan aanpassing 
behoeft. College pakt het project binnen deze kaders op. Daarbij gelden ook vigerend beleid en regelgeving 
als kaders voor de gebiedsuitwerking (zie paragraaf 2.3) 

2.2.  Plangebied 
Uitgangspunt voor het plangebied is de begrenzing van het bestemmingsplan ‘Beschermd dorpsgezicht Het 
Oranjewoud (2013)’. 
 

 
Figuur 1: plangrenzen beschermd dorpsgezicht Het Oranjewoud 
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2.3.  Vigerend beleid en regelgeving 
Onderstaand zijn enkele richtinggevende stukken kort toegelicht. Nadere analyse volgt in kader van de 
onderzoeksfase en uitwerking. 
 
Omgevingsvisie Heerenveen 2040 
In de op 8 juli 2021 door de raad vastgestelde Omgevingsvisie is Oranjewoud aangemerkt als ‘gebied van 
bovenregionale betekenis met een groen karakter’. Het gebied is onderscheidend door het historische 
landgoederenkarakter. Bij de voorbereiding op de omgevingsvisie heeft uitgebreide participatie 
plaatsgevonden. In de visie wordt ook aan de toenemende druk gerefereerd.  
 
In de Omgevingsvisie en de Regionale Toeristische Ontwikkelstrategie staat verder dat ontwikkeling van 
recreatie en toerisme geen zelfstandig doel is, maar een middel om bij te dragen aan brede welvaart. De 
ontwikkelingen dienen bij te dragen aan de kernwaarden zoals cultuur(historie), natuur etc. Dit werkt 
aanscherpend op de ingediende motie, die recreatie en toerisme een zelfstandiger positie lijkt te willen 
geven. 
 
Hoofdlijnenakkoord  
College benoemt Het Oranjewoud in het hoofdlijnenakkoord als belangrijk natuurgebied, dat ruimte biedt 
voor ontspanning en verbinding. “Aspecten met economische waarde die in een gezonde samenleving 
onmisbaar zijn en die we koesteren, omdat we er ook in de toekomst van willen genieten. 
Recreatie en toerisme krijgen de aandacht die ze verdienen. Door initiatieven van ondernemers te stimuleren 
en te erkennen, en door een groene omgeving te faciliteren waar zowel onze inwoners als onze gasten 
kunnen bruisen en onthaasten. Zo … worden in Oranjewoud natuur en cultuur op een bijzondere wijze met 
elkaar verbonden, neemt het aantal aansprekende evenementen in Heerenveen steeds meer toe…. We 
geven de toeristische en recreatieve mogelijkheden hier daarom meer ruimte.” 
 
We doen er steeds alles aan om het plattelandskarakter van onze gemeente zoveel mogelijk intact te houden. 
Van het maken van impactscans en toekomstanalyses tot het zoeken naar alternatieve plannen die minder 
invloed hebben op de openbare ruimte. Want het is juist zo mooi als het naast elkaar bestaat: én een 
ruimtelijk landschap, én brede welvaart. ‘Parklandschap Oranjewoud is hiervan een mooi voorbeeld. Dit 
gebied mag zijn natuurwaarde niet verliezen. Daarom starten we een onderzoek naar de impact van de 
toekomstplannen voor dit gebied op de omgeving.’ 
 
Bestemmingsplan  
Oranjewoud valt in het bestemmingsplan Beschermd dorpsgezicht Het Oranjewoud (14/10/2013). Hierin is 
juridisch bindend vastgelegd welk gebruik en welke ontwikkelingen momenteel wel en niet zijn toegestaan. 
Daarmee vormt het een belangrijk sturingsinstrument van de gemeente. Indien aanpassing nodig is, dient 
daarvoor een aparte planprocedure te worden doorlopen en dient ook de Rijksdienst voor het cultureel 
erfgoed (RCE) te worden betrokken. 
 
Regionale Toeristische Ontwikkelstrategie 
Dit rapport is een samenwerking tussen 5 gemeenten (vaststelling maart 2022) voortgevloeid uit de 
Regiodeal, gebaseerd op advies van de Raad voor de Leefomgeving in het Rapport Waardevol Toerisme, 
kijken naar draagkracht en draagvlak. Beoogd is ontwikkeling van Recreatie en Toerisme op basis van 3 
uitgangspunten: a) toerisme is geen doel op zich maar middel om bij te dragen aan brede welvaart, b) 
ontwikkeling vanuit kernwaarden, ontwikkeling in balans en c) bestemmingsmanagement gericht op 
aantrekken van gewenste leefstijl; de bezoeker die de waarden van Het Oranjewoud ook hoog heeft, zoals 
natuur en cultuur(historie).  
 
Zie bijlage 3 voor een uitgebreider overzicht van mee te nemen stukken. 
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2.4.  Ontbrekende gegevens 
Gegevens die wellicht nodig, maar nog niet beschikbaar zijn: 

- Telling bezoekersaantallen per (deel)gebied: gebruiksvorm, wanneer in tijd, en waar komen ze 
vandaan, wat brengt ze hier? 

- Kwalitatief onderzoek naar de beleefde waarden van het gebied? Wat trekt de bezoeken en hoe kun 
je diens bezoekersgedrag beïnvloeden? 

- Analyse te verwachten extra recreatiedruk door ontwikkelingen: extra woningen in Skoatterwâld (en 
wijdere omgeving). Te verwachten effecten van de majeure ontwikkelingen in en rond het plangebied 
(positief en negatief)? 

- Inventarisatie van de concreet ervaren overlast. Wie ervaart waar, wanneer waarvan overlast, en in 
welke mate? Doortrekken van deze analyse naar de toekomst. 

- Analyse van de werkelijke druk op basis van de cijfers, en mogelijkheden om hier op te sturen (bv 
verleiden van doelgroep(en) om naar elders te gaan, of spreiden in tijd). 

- Analyse van (cumulatieve) bedreigingen op de natuurwaarden in het gebied. 

- Cumulatieve impactanalyse van de voorgenomen majeure ontwikkelingsinitiatieven? 

- Inventarisatie van mogelijke oplossingsrichtingen (spreiding in tijd en/of geografisch, financieel, …).  

2.5.  Participatie  
College en raad hechten veel waarde aan het tijdig en actief betrekken van inwoners en belanghebbenden 
c.q. belangenvertegenwoordigers bij de uitwerking van gebiedsgericht beleid. We hebben hiervoor een actief 
te betrekken klankbordgroep voor ogen. In paragraaf 3.1 is per projectstap toegelicht hoe we invulling willen 
geven aan de betrokkenheid. In bijlage 4 is een overzicht opgenomen van de partijen die wij in beeld hebben 
voor het participatieproces. Daarnaast bevragen wij aan de hand van deze startnota de raad over hun 
gewenste betrokkenheid bij het planproces. 
 

3. Project aanpak 
Onderstaand schetsen wij aan de hand van projectstappen het planproces zoals wij dat voor ogen hebben. 
Over de aanpak gaan wij voor de definitieve opdrachtverlening nog in gesprek met de klankbordgroep en het 
in te schakelen adviesbureau.  

3.1.  Projectstappen 
1. startfase 
In deze fase stellen we de startnota op die college in antwoord op de motie heeft toegezegd aan de raad. In 
de startnota worden de contouren van het onderzoek en de gebiedsuitwerking voor Het Oranjewoud meer 
specifiek uitgewerkt. Wat is het doel, wat het beoogde resultaat, wat weten we al, welke informatie 
ontbreekt nog, hoe pakken we het project aan, met wie enz.  Wij streven er naar de startnotitie z.s.m. 
(februari) met betrokken partijen te bespreken, dan kunnen opmerkingen worden meegenomen in de 
voorbespreking met bureaus en de uiteindelijke opdrachtverlening.  

 
Selectie adviesbureau 
We willen een externe partij inschakelen bij dit project. Deze (concept) startnota vormt de basis voor de uit te 
zetten opdracht bij het te selecteren bureau. De uit te besteden taken zijn in ieder geval het uit te voeren 
onderzoek/tellingen, inventarisatie van de beleefde druk in het gebied en het opstellen van het 
gebiedsperspectief. Uitvoering c.q. doorwerking van het gebiedsperspectief maakt geen onderdeel uit van dit 
project. Beoogd is de raad per brief over het voorgenomen traject (ter kennisname) te informeren en de 
uitvoering zo mogelijk in maart te starten. 
 
2. Onderzoeksfase 
Voor de wijze van uitvoering van de tellingen laten we ons eerst adviseren door het adviesbureau. Indien we 
kiezen voor kwantitatieve tellingen moeten deze wellicht zo spoedig mogelijk gestart. Dit om door de 
seizoenen heen een goed beeld te krijgen van de bezoekersdruk. Ook worden in deze fase ecologische 
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belangen en (mogelijke) effecten geïnventariseerd. Verder wordt in deze fase de beleefde druk in het gebied 
in kaart gebracht (kwalitatief onderzoek) en worden de (beleids-)kaders verder in beeld gebracht. De 
onderzoeken staan ten dienste van het op te stellen gebiedsperspectief. 
 
3. Gebiedsdialoog 
Het opstellen van goed en gedragen gebiedsbeleid vereist een samenspel tussen betrokken partijen. Wij 
willen belanghebbenden zoals de inwoners, landgoedeigenaren, ondernemers, bezoekers, en 
natuurorganisaties en RCE breed uitnodigen (klankbordgroep) om bij te dragen aan de gebiedsuitwerking. 
Beoogd is in het voorjaar een gebiedsdialoog te organiseren waarin de beleefde druk en de 
ontwikkelpotentie in het gebied in kaart wordt gebracht. Dit wordt in het najaar naast de eerste resultaten 
van het onderzoek/de tellingen gelegd en opnieuw besproken in het gebied. 

 
4. Visievorming 
Op basis van de analyse onder 2 en 3 wordt een toekomstperspectief voor het gebied geschetst. Daarbij dient 
duidelijk te worden welke waarden en belangen dienen te worden beschermd en welke 
ontwikkelingsmogelijkheden er zijn. Ontwikkeling in balans of bij voorkeur regeneratief. In een 
uitvoeringsparagraaf wordt een advies opgenomen hoe een en ander kan worden geborgd en bevorderd. Is 
aanpassing van het bestemmingsplan nodig, dan dient ook de RCE te worden betrokken. Voordat het 
gebiedsperspectief naar de raad gaat, wordt de conceptuitwerking besproken met de klankbordgroep.  
 
5. Besluitvorming 
De gebiedsanalyse en het gebiedsperspectief worden ter besluitvorming voorgelegd aan de raad. Daarbij 
komen ook mogelijke vervolgacties aan de orde. 

3.2.  Planning 
College heeft in een brief aan de raad toegelicht waarom het bij een participatief proces niet haalbaar is om 
voor de Perspectiefnota 2024 (besluitvorming in het voorjaar 2023) een integrale visie en afwegingskader op 
te stellen. Onderstaand het concept procesvoorstel. Deze planning is onder voorbehoud omdat wij gebruik 
willen maken van de expertise van het nog aan te stellen extern bureau, en mede van hen afhankelijk zijn 
voor de planning en voortgang. Ook de beperkte beschikbare ambtelijke capaciteit is medebepalend voor het 
mogelijke tempo van afronden. 
 

Projectfasen/ tussenstappen jan feb mrt apr mei jun jul aug sept okt nov dec jan feb mrt 

Startfase                   

 Projectgroep                 

 Portefeuillehoudersoverleg  30-1              

 Gezamenlijke partners Vorstelijk Oranjewoud  14-2 15-3             

 Verkenning bureau(s)  feb mrt             

 Betrokken ondernemers   mrt             

 Informerende brief naar de raad   mrt             

 Opdrachtverlening definitief   mrt             

Onderzoeksfase                            
 Analyse beschikbare info                  

 Onderzoek/tellingen                            
 Gebiedsdialoog beleefde druk                  

Gebiedsperspectief uitwerken                   

 Planvorming                   

 Gebiedsdialoog over perspectief & 
maatregelen 

                 

Besluitvorming                   
 College                  

 Raad                  
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3.3.  Communicatie 
Bij de uitvoering van het project wordt een communicatieadviseur van de gemeente betrokken en de 
wijkmanager. Over de communicatiestrategie en verdere inzet worden nadere afspraken gemaakt met het in 
te schakelen bureau. 

3.4.  Financiën 
Voor dit project zijn middelen gereserveerd in de begroting 2023. Uit de aanbesteding moet blijken of zowel 
de planvorming als de onderzoekskosten hieruit volledig kunnen worden gedekt. Indien aanvullend krediet 
nodig is voor de projectfase of uitvoering, worden deze aanvullend aangevraagd, en knippen we de opdracht 
op om in ieder geval te kunnen starten. Voorstel is het krediet in de begroting onder te brengen in het thema 
Wonen en leven.  
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Bijlage 1: Motie integrale visie voor het gebied Oranjewoud 
 
Motie ex artikel 71 Reglement van Orde voor de vergadering van de gemeenteraad van Heerenveen  
Van : Oeds Westerhof, PvdA  
Aan : De voorzitter van de raad  
 
Agendapunt : integrale visie voor het gebied Oranjewoud  
Onderwerp : Integrale visie voor het gebied Oranjewoud  
De raad in vergadering bijeen op : 22 september 2022  
 
Constateert dat:  

- De afgelopen jaren de ervaren druk door toerisme en recreatie op het gebied Oranjewoud is toegenomen;  

- Er meer culturele en sportieve bezoekers zijn in Oranjewoud;  

- Er door diverse partijen verschillende ambities worden geformuleerd die de druk op het gebied verder doen toenemen;  

- Er onrust bij inwoners van Oranjewoud ontstaat over de druk op het parkgebied.  
 
Overweegt dat:  

- Oranjewoud een buitengewoon aantrekkelijk landschap van natuur, historisch erfgoed en cultuur is;  

- De aanwezigheid van diverse rijksmonumenten, beschermde dier- en plantensoorten en de aanduiding beschermd dorpsgezicht het 
gebied van regionaal en nationaal belang maakt;  

- Oranjewoud voor de gemeente Heerenveen dé toeristische-recreatieve bestemming is voor bezoekers en bewoners met interesse voor 
deze thema’s, met onderscheidende kwaliteit;  

- Dat de gemeente Heerenveen voor het behoud van dit gebied een bijzondere verantwoordelijkheid draagt. Noblesse Oblige.  
 
Spreekt zich uit:  
dat de raad op basis van het onderzoek naar de druk op het parklandschap Oranjewoud een  
integraal afwegingskader wenst op basis waarvan zij een keuze kan maken voor de  
toekomstige ontwikkeling voor het gehele gebied Oranjewoud waarbij nadrukkelijk aandacht  
is voor de toekomstbestendigheid van toerisme en recreatie gericht op natuur, erfgoed,  
economie en cultuur.  
 
Verzoekt het college/ draagt het college op:  

- Tot afronding van het onderzoek naar de toekomst van Oranjewoud zoals dat is aangekondigd in het hoofdlijnen akkoord terughoudend 
te zijn in het toestaan van majeure culturele, toeristische, recreatieve en economische activiteiten - noch in het parkgebied zelf, noch in 
de aanpalende gebieden – die een wezenlijke invloed hebben op de kwaliteit van het landschap in termen van natuur, historie, erfgoed 
en cultuur  

- De gemeenteraad in positie te brengen door na het onderzoek en uiterlijk voor de perspectiefnota 2024 een integrale visie en 
afwegingskader vast te stellen;  

- Het betreffende onderzoek met urgentie uit te voeren en dit integraal mee te nemen in de begroting 2023.  
 
Ingediend door: PvdA, SP, VVD, D66, FNP, GroenLinks  
Deze motie is: □ Aangenomen  
Stemverhouding:  
29 stemmen voor, raadsleden fractie(s): CDA, D66, Gemeentebelangen Heerenveen, Heerenveen Lokaal, SP, FNP, GroenLinks, PvdA, VVD  
1 stem tegen, raadslid fractie: ChristenUnie  
 
Handtekening griffier:  
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Bijlage 2: Brief aan de raad n.a.v. de motie 
Separaat  
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Bijlage 3: Overzicht documenten 
 
Bestuurlijke kaders 

- Raadsmotie Oranjewoud d.d. 22/09/2022 

- Brief aan de raad Oranjewoud d.d. 02/11/22 

- Brief aan de raad interpretatie Museum Belvedère d.d. 29/11/2022 

- Brief aan de raad 3 september 2013 ‘Ontwikkelvisie BD Het Oranjewoud’. 

- Hoofdlijnenakkoord College 
 

Gemeentelijk beleid 

- Ontwikkelvisie Het Oranjewoud (2013) 

- Omgevingsvisie Heerenveen 2040 (samenvatting in separate bijlage) 

- Regionale toeristische Ontwikkelstrategie ZOF (def-rapport-ontwikkelstrategie-zof-20220307.pdf) 

- Leidraad vitale logies gemeente Heerenveen (december 2022, college van B&W) 

- Bufferzone Skoatterwâld – Oranjewoud 

- Beleid groenstructuren IBOR (vaststelling 2023) 

- Lanenvisie Oranjewoud (vaststelling in voorjaar) 

- Duikerplan Oranjewoud (2023?) 

- Beleid Trafohuisjes voor laadvoorzieningen (2022?) 

- Nota cultuurhistorisch erfgoed gemeente Heerenveen (vastgesteld 2010)  
 

Overig 

- Evaluatiegesprek Arcadis Paradys  

- Participatieverslag Oranjewoudsessie Omgevingsvisie Heerenveen  

- Provinciaal Gastvrijheidsbeleid tot 2028 (Beleidsnota Gastvrij Fryslân 2028 NL.pdf (sim-cdn.nl)) 

- Uitvoeringsprogramma: Kadernota 2021 (sim-cdn.nl)? 

- Rijks beschrijving behorend bij aanwijzing Het Oranjewoud als rijks beschermd stad-en 
landschapsgezicht. 
 

Ingekomen stukken 

- Belevingsmix stukken, Werkgroep Vorstelijk Oranjewoud. Bestuurlijk overhandigd aan wethouder 
d.d. 4/10/2022. 

- Ontwikkelingsplannen in het plangebied als genoemd in de brief van college aan raad. 

- Inspraak raadsvergadering over Oranjewoud op 15 december 2022. 
 
Ingekomen stukken en brieven (met puntsgewijze samenvatting): 

- IVN  
o Vrijwaren park van festivals ivm (toenemende) vervoersbewegingen en bezoekersaantallen.  
o Oranjewoudfestival kan wel naar Belvedère museum. 

- SNO  
o “De ruimte bestemming doet geen recht aan de Overtuin… Nergens staat beschreven dat de 

Overtuin bedoeld is voor sociaal- en culturele doeleinden”. 
o Het broedseizoen wordt niet gerespecteerd. De gemeente zou een campagne hebben ‘in het 

donker zie je meer’, waarin wordt aanbevolen rekening te houden met het broedseizoen. 

- Vereniging behoud beschermd dorpsgezicht.  
o Verzoek betrekken werkgroep Vorstelijk Oranjewoud bij opstellen startnota (en opdracht). 
o “Lopende projecten in de breedte onderzoeken en onomkeerbare besluiten voorkomen” 
o Belvedère moet door kunnen met uitbreiding. 

- Museum Belvédère 
o Verzoek uitbreiding van Museum Belvédère alsnog uit te zonderen van de projectenstop.  

 

  

https://assets.citynavigator.nl/kuma-zuidoostfriesland/uploads/media/623c444b2f1ae/def-rapport-ontwikkelstrategie-zof-20220307.pdf
https://cuatro.sim-cdn.nl/fryslan/uploads/Beleidsnota%20Gastvrij%20Fryslan%202028%20NL.pdf
https://cuatro.sim-cdn.nl/fryslan/uploads/Uitvoeringsprogramma%20Gastvrij%20Frysl%C3%A2n.pdf
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Bijlage 4: Stakeholderanalyse project Het Oranjewoud 
 
Gemeente 
Bestuurlijk opdrachtgever  H. Rinkes (wijk/dorpwethouder Oranjewoud) 
Ambtelijk opdrachtgever   J. Kleinheerenbrink (afdelingshoofd RO) 
Projectleider    J. Stegeman (beleidsadviseur RO) 
Gemeentelijke projectleden 

Bestuursadviseur 
Financieel adviseur 
Communicatie adviseur 
Beleidsadviseur EZ 
Beleidsadviseur Recreatie en toerisme 
Wijkmanager 
Juridisch adviseur 
Landschapsspecialist 
Evenementen coördinator 
Projectleider(s) 

 
Partijen  

Actiecommitte geen evenementen in landschapspark Oranjewoud eo 

Arcadia -Paradys 

Atelier Art Deco 

Donglust 

FB Oranjewoud/ Landgoed Oranjewoud 

Galerie Autrevue 

Hof van de Koning 

IPF Actieprogramma Vitale Logies 

IVN Heerenveen/Oranjewoud 

Kleinjagtlust 

Lanenplan  

Museum Belvédère 

Oranjewoud Festival 

Parkhotel Tjaarda 

Plaatselijk Belang Oranjewoud 

Princenhof 

Provincie Fryslan/ Gastvrij Friesland 

Rijkscommissie voor cultureel Erfgoed (RCE) 

Staatsbosbeheer 

Stichting De Tijd/ Ecokathedraal 

Stichting Natuurbehoud Oranjewoud 

Stichting Stinze Stiens/ Oranjestein 

Stichting Toeristische Regiomarketing  Zuidoost Friesland 

Stichting uitkijktoren Belvedère 

Vereniging behartigen belangen bewoners beschermd dorpsgezicht Oranjewoud 

Vorstelijk Oranjewoud/PB Oranjewoud 
 

 

 


